

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo č. 2/2019 uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Sídlo: Palackého 27, 911 01 Trenčín

Štatutárny zástupca: Mgr. art. Barbora Varga Petříková, riaditeľka

IČO: 34059202

DIČ: 2021456910

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK88 8180 0000 0070 0051 1195

Zástupca splnomocnený

na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Roman Sabadka

b) technických: Ing. Roman Sabadka

(ďalej len "objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: STAVBAL, s.r.o.

Sídlo: Mníchova Lehota 149, 913 21

Štatutárny zástupca: Ján Balaj

Bankové spojenie

IBAN:

IČO : 36 352 012

DIČ : 2022154541

IČ DPH: SK2022154541

Reg. č. z Obchodného registra: Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 16513/R

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických: Ján Balaj

Tel.: 394 805, 0911 442 047, 032/6486181, stavbal@stavbal.eu

IBAN:

(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.09.2019 Zmluvu o dielo č. 2/2019 na realizáciu diela „Výmena okien v podkroví galérie“.
- 2) Vzhľadom ku klimatickým podmienkam boli ďalšie práce dňa 13.12.2019 zastavené, nakoľko stavebný postup nedovoľuje pokračovať v prácach.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3

písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení:

- a) Článok V. Čas plnenia bod 5.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce:
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 7 dní od ukončenia prerušenia prác, v prípade zabezpečeného rozpočtového krytia na ďalšie pokračovanie prác.
- b) Vzhľadom na prerušenie prác je zhotoviteľ oprávnený vykonať súpis prác vykonaných do prerušenia prác na diele, ktorý v prípade odsúhlasenia bude slúžiť ako podklad k fakturácii doteraz vykonaných prác. Ustanovenia článku VIII. Zmluvy sa primerane aplikujú na fakturáciu podľa tohto článku Zmluvy, pričom tento článok Zmluvy v uvedenej miere modifikuje príslušné ustanovenia článku VIII. Zmluvy. Pri konečnej fakturácii ceny diela sa taktiež primerane použijú ustanovenia článku VIII. Zmluvy, zohľadňujúc priebežnú fakturáciu, pokiaľ bude uskutočnená.

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Trenčíne, dňa 13.12.2019

V Trenčíne, dňa 13.12.2019

Objednávateľ

Galéria Miloša Alexandra
Bazovského v Trenčíne
Patackého ul. 27

Mgr. art. Barbora Varga Petriková

Zhotoviteľ

STAVBAL, s.r.o.
Kľebova 149

Ján Balaj